



СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом образования
Администрации Морозовского района

Гвозденко М.В.

« 11 » сентября 2023




УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №6

Дрейзина Е.Д.

**Карта текущего состояния
процесса заполнения ежедневного мониторинга посещаемости учащихся
МБОУ СОШ №6**



1. Ожидание обучающихся

ВПП-40 минут

2..Подготовка к распечатке бумажных бланков ежедневного мониторинга

3.Передвижение по территории ОО.



СОГЛАСОВАНО

Заведующий отделом образования
Администрации Морозовского района

Гвозденко М.В.

« 6 » октября 2023



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №6
Дрейзина Е.Д.

Карта целевого состояния

процесса заполнения ежедневного мониторинга посещаемости учащихся

МБОУ СОШ №6



ВПП-30 минут

СОГЛАСОВАНО



Заведующий отделом образования Администрации Морозовского района

Твоненко М.В.

2023г.

УТВЕРЖДАЮ



Директор МБОУ СОШ №6

Дрейзина Е.Д.

2023 г.

Карточка проекта

Составление единого мониторинга посещаемости, отчета по успеваемости в электронной форме на учебный год

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: заведующий отделом образования Администрации

Периметр проекта: МБОУ СОШ №6 г. Морозовска

Границы проекта: МБОУ СОШ №6 г. Морозовска

Владелец проекта: Директор МБОУ СОШ №6 Дрейзина Е.Д

Руководитель проекта : Заместитель директора по УВР Андросюк Ю.А.

Команда проекта: приказ от 07.08.2023 №13

2. Обоснование выбора

1. Высокий уровень загруженности педагогического и административного состава ,совмещение должностей в связи с
- 2.Риск получения некачественных образовательных услуг в связи с высокой загруженностью педагогического и административного состава
- 3.Нерациональное использование рабочего времени педагогов

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
1.Сокращение количества предоставляемых учителями отчетов на бумажных носителях,шт	50	40
2.Сокращение времени протекания процесса формирования отчетов,мин	300	240
3.Сокращение времени протекания процесса формирования ежедневного мониторинга учета посещаемости обучающихся, заполняемого классными руководителями 1 - 11 кл.Формирование электронной базы для отчета учителя -	120	60
4. Общее время протекания процесса (мин.)	320	180

4. Ключевые события проекта

1.Подготовка и открытие проекта	18.08.2023	29.08.2023
2. Диагностика и целевое состояние		
- Разработка карты текущего состояния	05.09.2023	12.09.2023
анализ текущего состояния	19.09.2023	26.09.2023
- разработка целевой карты процесса	03.10.2023	09.10.2023
- Составление плана мероприятий по достижению целевого состояния	10.10.2023	16.10.2023
3. Внедрение улучшений		
- Внедрение мероприятий по достижению целей	17.10.2023	14.11.2023
4. Закрепление результатов и закрытие проекта		
- Мониторинг устойчивости улучшений	21.11.2023	24.11.2023
- Стандартизация	25.11.2023	28.11.2023
- Совещание по защите результатов	05.12.2023	