



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий отделом образования  
Администрации Морозовского района

/Гвозденко М.В./

### План мероприятий

(дорожная карта) по достижению целевого состояния и целевых показателей проекта «Составление единого мониторинга посещаемости, отчета по успеваемости в электронной форме на учебный год(четверть)»

№п/п	Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель	Срок исполнения и условия реализации мероприятия	Информация об исполнении
1.	Консультирование методологов г. Волгодонска (лицей №24)	Герасимова С.В.	еженедельно	<i>исполнено</i>
2.	Разработка карты текущего состояния	Андросюк Ю.А Высоцкая Е.П Михеев С.А.	05.09.23- 12.09.23	<i>исполнено</i>
3.	Анализ текущего состояния	Зам. директора по УВР Андросюк Ю.А. Зам.директора по УВР Высоцкая Е.П.	19.09.23- 26.09.23	<i>исполнено</i>
4.	Разработка целевой карты проекта	Зам.директора по УВР Андросюк Ю.А Зам.директора по УВР Высоцкая Е.П Михеев С.А.	03.10.23- 09.10.23	<i>исполнено</i>
5.	Составление плана мероприятий по достижению целевого состояния	Зам.директора по УВР Андросюк Ю.А. Инженер-программист Михеев С.А.	10.10.23- 16.10.23	<i>исполнено</i>
6.	Замена отчета учителя-предметника по успеваемости за четверть на бумажном носителе на электронную форму. Перенос ежедневного	Зам. директора по УВР Андросюк Ю.А. Инженер-программист Михеев С.А. Зам. директора по УВР Высоцкая Е.П.	17.10.23- 14.11.23	<i>исполнено</i>

7.	мониторинга посещаемости обучающимися с бумажного варианта в электронный формат.			
8.	Консультирование и инструктаж по работе с яндекс-таблицами.	Зам. директора по УВР Высоцкая Е.П. Инженер-программист Михеев С.А.	17.10.23- 25.10.23	<i>исполнено</i>
9.	Заполнение учителями отчетов(шаблонов) в электронном формате.	Зам.директора по УВР Андросюк Ю.А. Инженер-программист Михеев С.А.	26.10.23- 01.11.23	<i>исполнено</i>
10.	Проверка готового отчета учителями - предметниками по успеваемости за четверть в яндекс-таблице. Мониторинг отчета классных руководителей в яндекс-таблице(ежедневный мониторинг посещаемости обучающихся)	Зам.директора по УВР Андросюк Ю.А. Зам.директора по УВР Высоцкая Е.П.	02.11.23- 04.11.23	<i>исполнено</i>
11.	Мониторинг устойчивости улучшений	Зам.директора по УВР Андросюк Ю.А. Зам.директора по УВР Высоцкая Е.П.	21.11.23- 24.11.23	<i>исполнено</i>
12.	Стандартизация	Зам.директора по УВР Андросюк Ю.А. Зам.директора по УВР Высоцкая Е.П.	25.11.23- 28.11.23	<i>исполнено</i>
13.	Презентация итогов проекта	Зам.директора по УВР Андросюк Ю.А. Зам.директора по УВР Высоцкая Е.П.	05.12.23- 12.12.23	<i>исполнено</i>
14.	Постпроектный мониторинг	Зам.директора по УВР Андросюк Ю.А. Зам.директора по УВР Высоцкая Е.П.		