



Приложение 2
к приказу №110/2
от 02.02.2022 г. №110/2

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ №6

Дрейзина Е.Д.


ПЛАН
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и
функционированию Центра образования естественно-научной и
технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году на базе
МБОУ СОШ №6

№	Наименование мероприятия	результат	ответственный	срок
1	Организационные мероприятия:			
	-изучение нормативно правовых документов по вопросу создания Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году; -изучение опыта школ по созданию и оформлению зон для создания «Точка роста»	Проекты оформления кабинетов	Директор школы, учителя физики, химии, биологии	Январь
2	Формирование и согласование инфраструктурного листа по центрам «Точка роста»	Список оборудования	Директор, зам директора по хоз. работе школы, учителя физики, химии, биологии	Январь
3.	Разработка и утверждение Плана первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров образования научно- естественной и технологической направленности.	Приказ по школе	Директор	Февраль
4.	Разработка и утверждение примерного Положения о Центре «Точка роста»	Положение	Директор	Февраль
4.	Разработка и утверждение Медиаплана по информационному сопровождению создания Центров «Точка роста»;	Приказ по школе	Директор	Февраль
5.	Формирование и согласование дизайн - проектов центров «Точка роста»	Распорядительный акт отдела образования	Директор, зам директора по хоз. работе школы	Февраль

6	Проведение торгов на приобретение учебного оборудования, мебели для кабинетов «Точка роста», заключение договоров	Приказ по школе	Директор, зам директора по хоз. работе школы	Март
7	Проведение торгов на ремонтные работы, заключение договоров	Приказ по школе	Директор, зам директора по хоз. работе школы	Июнь - август
7	Контроль за ходом косметических ремонтов в кабинетах центров «Точка роста»	Подписание акта выполненных работ	Директор	Июнь - август
8	Мониторинг установки и наладки оборудования	Подписание акта выполненных работ	Директор	Август
9	Проведение мониторинга набора детей обучающихся по программам центров «Точка роста»	Приказ по школе	Руководитель центра «Точка роста»	Сентябрь
10	Открытие и начало работы центров «Точка роста» в единый день открытия	линейка	Руководитель центра «Точка роста»	Сентябрь 2022
11	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Мониторинг на сайте МО РО	Руководитель центра «Точка роста»	1 раз в квартал